Työmaatiedote 45/2026

Peijaksen sairaalan leikkausosaston laajennus- ja peruskorjaus, Sydäntie 1, 01400 VANTAA



Työmaan vastuuhenkilöt:

Tilaajan yhteyshenkilö: *(Sairaalan sisäisissä, työmaahan liittyvissä asioissa);*
Ilkka Huuskonen 040 563 7890 ilkka.huuskonen@hus.fi

Vastaava työnjohtaja *(yhteyshenkilö työmaahan liittyvissä asioissa):*
Jari Laulajainen 044 585 2072 jari.laulajainen@luja.fi

Työaikataulu ja työajat:

Työmaalla työskennellään pääsääntöisesti ma–pe klo 7.00–15.30.
Viikonloppuisin, juhla- ja arkipyhinä työmaa on suljettu, ellei työmaavaihe aiheuta erillistä tarvetta, näistä ilmoitetaan aina erikseen ennakkoon.

Käynnissä olevat työvaiheet


- 0. krs väliseinämuuraukset
- 3. krs Pilari- ja seinäelementtien asennukset
- 3. krs lattian raudoitus
- 0. krs LVV- asennukset
- 0. Sprinkler putkitukset

Alkavat työvaiheet:

- 0. krs Levyväliseinät *(viikolla 46)*
- 0. krs sairaalakaasuputkitukset *(viikolla 46)*
- Ikkuna-asennukset *(viikolla 46)*
- Vesikattotyöt *(viikolla 48)*

Kuvia työmaalta: 13.10.2026








Yhdyskäytävä

3. krs lattiaraudoitukset






Muurattuja väliseiniä

2. krs holvituennat





Kaukolämpöputkien asennukset

1. kerros Ha 2/2 osalla

