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Viikkotiedote VK 19 / 2025  
Stadin ammattiopisto Roihupellon kampus, 
Holkkitie 5, 00880 HELSINKI   

 

Helsingin kaupunki on valinnut Lujatalo Oy:n Stadin ammattiopisto Roihupellon 
kampuksen palvelutuottajaksi. Elinkaarimallilla toteutettava, laajuudeltaan noin 44 000 
bruttom2 jättikampus on Lujatalon historian suurin hanke.   

 

Uusi ammatti- ja aikuisopisto rakennetaan Holkkitie 5:een Itä-Helsingin Roihupeltoon.   
Uusi oppilaitos tulee korvaamaan sekä kokoamaan yhteen saman katon alle tällä hetkellä 
eri puolilla Helsinkiä sijaitsevia oppilaitoksia.   

Uuden kampuksen tilat on suunniteltu noin 3000 läsnä olevalle opiskelijalle.   

Kokonaismäärältään opiskelijoita on noin 4500, joista noin kaksi kolmasosaa on jatkuvasti 

paikalla. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 44 000 brm2, josta hyötyalaa on noin 30 000 

hym2. Hanke toteutetaan elinkaariurakkamuodolla, jolloin Lujatalo vastaa oppilaitoksen 

suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpitopalveluiden toteuttamisesta, sekä kohteen 

luovutuskuntovaatimusten täyttymisestä     

 

Työt kohteessa on aloitettu 1.5.2022 vanhan rakennuskannan purkutöillä.  
Hankkeella on voimassa oleva purkulupa 45-2084-21-P,  
maisematyölausunto 45-2107-22-MLA, 
sekä rakennuslupa LP-091-2022-03551. 
 
Rakennushankkeen suunniteltu valmistumisajankohta on joulukuussa 2025 
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Käynnissä olevat työvaiheet   

 
 
 
A-lohko LVISA-Asennusten viimeistelyt 
 LVIS järjestelmien mittaus- ja säätötyöt 
 IV-mittaukset ja -säädöt 
 Itselle luovutukset 
 

B-lohko                 1–4. krs LVIS-Talotekniikka kalustus 
 1–3. krs Varuste asennukset 
 Itselle luovutukset  
 B3. krs toimintakoe vaihesiivous 

  
  

 
C-lohko                    1–3. krs LVIS-Talotekniikka kalustus 
 Varuste asennukset 
 Liikuntasalien lattia pinnoitus  
 Listoitus työt 

 
 

D-lohko                  LVIS-Talotekniikka asennukset 
 Varuste asennukset 
 Alakattorunkojen asennukset 
  
 
Piha Piha-alueiden profiloinnit 
 Reunakivi asennukset / Piha kiveykset 
 Piha-aitojen asennukset 
 Pesulan laiteasennukset 
 Piha-alueiden valaisimien asennukset 
 
 
 
  
Alkavat työvaiheet   
 
 
Vk 21  PIHA Pihojen asfaltointia 
  C IVKH toimintakoe siivoukset 
 
Vk 22  A Opaste asennukset 
 
Vk 23  B Varastoparven asennus 
 
  B1 Toimintakoe vaiheen siivous 
 
Vk 24  B1 Käyttäjän laitetoimitus 
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Turvallisuuskävely 14.5.2025   
 

Viikolla 20 Lujatalolla vietettiin vuoden toista turvallisuusviikkoa. 
 
Turvallisuusviikon teemana on rakennustyön fyysinen kuormittavuus sekä fyysisen kunnon 
merkitys. Kävimme läpi ergonomian keinoja työn keventämiseen sekä rakennusalan yleisimpiä 
ammattitauteja. 
 
Perinteiden mukaan kävimme kiertämässä työmaalla, kuinka Roihupellossa on otettu nämä asiat 
työskentelyssä huomioon, yleistä turvallisuutta unohtamatta. 
Matkan varrelta tarttui huomioita nostimilla työskentelystä sekä erilaisia apuvälineitä, joilla työn 
kuormittavuutta on pystytty keventämään, kuten perinteiset nokkakärryt sekä itselle rakennetut 
kärryt työkalujen ja tavaroiden siirtoon. 
 
 

 
Kiitos kaikille turvallisuuskävelylle osallistujille! 
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Kuvassa SmartLift lasinnostolaite, joka toimii alipaineimukuppien avulla. 
Tätä konetta käytetään raskaiden lasilevyjen nostamiseen ja asentamiseen, erityisesti 
asennustöissä, joissa lasit ovat suuria, painavia sekä vaikeita ja vaarallisia käsitellä käsin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa suoritetaan seinien pesua ja apuvälineenä käytetään dronea. 
Dronen käytöllä vähennetään työntekijöiden riskejä, sillä heidän ei tarvitse kiivetä korkealle tai käyttää 
raskaita nostolaitteita. Myös tilat, joihin on vaikea saada nostinta tai rakentaa telineitä, onnistuu turvallisesti 
myös tällä menetelmällä. 
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Kuvaa työmaalta 15.5.2025 
 

 
C-lohko 1,5. krs – Liikuntasalin lattia valettu 
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A-lohko 2. krs, Puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden harjoitus sauna 
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Työmaan aluesuunnitelma (päivitetty 25.3.2025)   
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Työmaan yhteyshenkilöt    
 
 
Vastaava työnjohtaja      Tuotannosta vastaava   

 

Jari Laulajainen      Työpäällikkö;  
   Tomi Varonen   

   tomi.varonen@luja.fi 

         044 585 2943   

Videomateriaali   
 

Kohteesta kuvataan videomateriaalia dronella, säävarauksella.  

Pahoittelut, vaativien kelien takia lennättäminen on ollut mahdotonta. 

Uutta videota tulee YouTube-kanavalle, heti kun keli sallii kuvaamisen.  

 

Viimeisin video on kuvattu 3.4.2025 

Tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta:   
 

osoite: YouTube, STAO Roihupelto (https://www.youtube.com/watch?v=JwcNtnR6DT4)   
 

 

Työmaan turvallisuus    
 

 

• 8.5.2025 työmaalla on pidetty TR-mittaus (Rakennustyömaan turvallisuusmittaus). 

• Viikon 20 mittaustulos on ollut 97.25 % 
 
 

• Työmaalla on työskennelty 15.5.2025, 83 työpäivää ilman tapaturmia 
 

• Työmaan vahvuus;  

• viikolla 19 on ollut keskimäärin 247 henkilöä päivittäin 

(sis. vierailijat ym.) 

• päivälle (ke 14.5) keskimäärin 172 työntekijää 

 

• Seuraava viikkotiedote jaetaan seuraavan kerran 23.5.2025 mennessä 

 

 

  Marjut Auranen / Mercedes (Teknisen suunnittelun harjoittelija)    
 

Projektiassistentti    

Lujatalo Oy   

marjut.auranen@luja.fi 
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