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Viikkotiedote VK 22 / 2025  
Stadin ammattiopisto Roihupellon kampus, 
Holkkitie 5, 00880 HELSINKI   

 

Helsingin kaupunki on valinnut Lujatalo Oy:n Stadin ammattiopisto Roihupellon 
kampuksen palvelutuottajaksi. Elinkaarimallilla toteutettava, laajuudeltaan noin 44 000 
bruttom2 jättikampus on Lujatalon historian suurin hanke.   

 

Uusi ammatti- ja aikuisopisto rakennetaan Holkkitie 5:een Itä-Helsingin Roihupeltoon.   
Uusi oppilaitos tulee korvaamaan sekä kokoamaan yhteen saman katon alle tällä hetkellä 
eri puolilla Helsinkiä sijaitsevia oppilaitoksia.   

Uuden kampuksen tilat on suunniteltu noin 3000 läsnä olevalle opiskelijalle.   

Kokonaismäärältään opiskelijoita on noin 4500, joista noin kaksi kolmasosaa on jatkuvasti 

paikalla. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 44 000 brm2, josta hyötyalaa on noin 30 000 

hym2. Hanke toteutetaan elinkaariurakkamuodolla, jolloin Lujatalo vastaa oppilaitoksen 

suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpitopalveluiden toteuttamisesta, sekä kohteen 

luovutuskuntovaatimusten täyttymisestä     

 

Työt kohteessa on aloitettu 1.5.2022 vanhan rakennuskannan purkutöillä.  
Hankkeella on voimassa oleva purkulupa 45-2084-21-P,  
maisematyölausunto 45-2107-22-MLA, 
sekä rakennuslupa LP-091-2022-03551. 
 
Rakennushankkeen suunniteltu valmistumisajankohta on joulukuussa 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvattu 30.5.2025 

 



 

 

 
 

  2/8 

 

 

 
Käynnissä olevat työvaiheet   

 
 
 
A-lohko LVISA-Asennusten viimeistelyt 
 LVIS järjestelmien mittaus- ja säätötyöt 
 IV-mittaukset ja -säädöt 
 Opaste asennukset 
 Itselle luovutukset 
 

B-lohko                 1–4. krs LVIS-Talotekniikka kalustus 
 1–3. krs Varuste asennukset 
 B3. krs toimintakoe vaihesiivous 
 Sisäpihan istutukset 

 Itselle luovutukset  
  

 
C-lohko                    1–3. krs LVIS-Talotekniikka kalustus 
 Varuste asennukset 
 Liikuntasalien lattia pinnoitus  
 IVKH toimintakoe siivoukset 
 Listoitus työt 

 
 

D-lohko                  LVIS-Talotekniikka asennukset 
 Varuste asennukset 
 Alakattorunkojen asennukset 
  
 
Piha Piha-alueiden profiloinnit 
 Reunakivi asennukset / Piha kiveykset 
 Piha-aitojen asennukset 
 Pesulan laiteasennukset 
 Piha-alueiden valaisimien asennukset 
 Pihojen asfaltointia 
 
 
 
  
Alkavat työvaiheet   
 
 
 
Vk 23  B Varastoparven asennus 
 
  B Toimintakoe vaiheen siivous 
 
Vk 24  B Käyttäjän laitetoimitus 
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Kuvia työmaalta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C-lohko 2. krs, Liikuntasali, viivoitukset valmiina 
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C-lohko, voimankäyttösali. Lattia juuri valettuna 



 

 

 
 

  5/8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesuhalli, pesulaitteet asennettuina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  B-lohko sisäpiha, istutukset istutettuina, ulkokalusteita vailla  
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Huoltopihan asfaltointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajoharjoitteluradan asfaltointia 
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Työmaan aluesuunnitelma (päivitetty 25.3.2025)   
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Työmaan yhteyshenkilöt    
 
 
Vastaava työnjohtaja      Tuotannosta vastaava   

 

Jari Laulajainen      Työpäällikkö;  
   Tomi Varonen   

   tomi.varonen@luja.fi 

         044 585 2943   

Videomateriaali   
 

Kohteesta kuvataan videomateriaalia dronella, säävarauksella.  

Pahoittelut, vaativien kelien takia lennättäminen on ollut mahdotonta. 

Uutta videota tulee YouTube-kanavalle, heti kun keli sallii kuvaamisen.  

 

Viimeisin video on kuvattu 30.5.2025 

Tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta:   
 

osoite: YouTube, STAO Roihupelto (https://www.youtube.com/watch?v=xPWowP1lR-0)   
 

 

Työmaan turvallisuus    
 

 

• 23.5.2025 työmaalla on pidetty TR-mittaus (Rakennustyömaan turvallisuusmittaus). 

• Viikon 21 mittaustulos on ollut 98.36 % 
 
 

• Työmaalla on työskennelty 30.5.2025, 93 työpäivää ilman tapaturmia 
 

• Työmaan vahvuus;  

• viikolla 21 on ollut keskimäärin 242 henkilöä kaikkiaan 

(sis. vierailijat ym.) 

• päivälle (ke 28.5) keskimäärin 175 työntekijää 

 

• Seuraava viikkotiedote jaetaan seuraavan kerran 30.5.2025 mennessä 

 

 

  Marjut Auranen   

 

Projektiassistentti    

Lujatalo Oy   

marjut.auranen@luja.fi 
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