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Viikkotiedote VK 24 / 2025  
Stadin ammattiopisto Roihupellon kampus, 
Holkkitie 5, 00880 HELSINKI   

 

Helsingin kaupunki on valinnut Lujatalo Oy:n Stadin ammattiopisto Roihupellon 
kampuksen palvelutuottajaksi. Elinkaarimallilla toteutettava, laajuudeltaan noin 44 000 
bruttom2 jättikampus on Lujatalon historian suurin hanke.   

 

Uusi ammatti- ja aikuisopisto rakennetaan Holkkitie 5:een Itä-Helsingin Roihupeltoon.   
Uusi oppilaitos tulee korvaamaan sekä kokoamaan yhteen saman katon alle tällä hetkellä 
eri puolilla Helsinkiä sijaitsevia oppilaitoksia.   

Uuden kampuksen tilat on suunniteltu noin 3000 läsnä olevalle opiskelijalle.   

Kokonaismäärältään opiskelijoita on noin 4500, joista noin kaksi kolmasosaa on jatkuvasti 

paikalla. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 44 000 brm2, josta hyötyalaa on noin 30 000 

hym2. Hanke toteutetaan elinkaariurakkamuodolla, jolloin Lujatalo vastaa oppilaitoksen 

suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpitopalveluiden toteuttamisesta, sekä kohteen 

luovutuskuntovaatimusten täyttymisestä     

 

Työt kohteessa on aloitettu 1.5.2022 vanhan rakennuskannan purkutöillä.  
Hankkeella on voimassa oleva purkulupa 45-2084-21-P,  
maisematyölausunto 45-2107-22-MLA, 
sekä rakennuslupa LP-091-2022-03551. 
 
Rakennushankkeen suunniteltu valmistumisajankohta on joulukuussa 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvattu 30.5.2025 
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Käynnissä olevat työvaiheet   

 
 
 
A-lohko LVISA-Asennusten viimeistelyt 
 LVIS järjestelmien mittaus- ja säätötyöt 
 Opaste asennukset 
 Viimeistelyt 
 

B-lohko                 B1. krs toimintakoe vaihesiivous 

 Sisäpihan istutukset 
 IV-mittaukset 
 Varastoparven asennus 
 LVIS-asennusten viimeistelyt 
 Käyttäjän laitetoimitus 

 Itselle luovutukset  
  

 
C-lohko                    LVIS-Asennusten viimeistelyt 
 Varuste asennukset 
 Alakattojen umpeen laitto 
 Listoitus työt 
 Toimintakoevaiheen siivous 1. krs 
 Itselle luovutukset 

 
 

D-lohko                  LVIS-Talotekniikka asennukset 
 Varuste asennukset 
 Pukukaappien asennukset 
  
 
Piha Piha-alueiden profiloinnit 
 Reunakivi asennukset / Piha kiveykset 
 Piha-aitojen asennukset 
 Piha-alueiden valaisimien asennukset 
 Pihojen asfaltointia 
 
 
 
  
Alkavat työvaiheet   
 
 
 
Vk 26  C Toimintakoesiivous 2. krs 
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B-lohko – varastoparvi  A-lohko - varastoparvi 
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C-lohko – Metalliaulan seinäverhoukset asennettuna 
 

 

B-lohko – Puutyötilojen puuntyöstökoneita 
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Piha-alue, pihakivetyksien asennukset käynnissä 
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C-lohko sisäpiha – istutukset valmiina 
 

 
A-lohko, itäinen julkisivu – Julkisivun Umbraus -käsittely sokkeliin tehtynä, 
pääoven puupanelointi sekä Corten -verhoilu 
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Työmaan aluesuunnitelma (päivitetty 6.6.2025)   
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Työmaan yhteyshenkilöt    
 
 
Vastaava työnjohtaja      Tuotannosta vastaava   

 

Jari Laulajainen      Työpäällikkö;  
   Tomi Varonen   

   tomi.varonen@luja.fi 

         044 585 2943   

Videomateriaali   
 

Kohteesta kuvataan videomateriaalia dronella, säävarauksella.  

Pahoittelut, vaativien kelien takia lennättäminen on ollut mahdotonta. 

Uutta videota tulee YouTube-kanavalle, heti kun keli sallii kuvaamisen.  

 

Viimeisin video on kuvattu 30.5.2025 

Tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta:   
 

osoite: YouTube, STAO Roihupelto (https://www.youtube.com/watch?v=xPWowP1lR-0)   
 

 

Työmaan turvallisuus    
 

 

• 6.6.2025 työmaalla on pidetty TR-mittaus (Rakennustyömaan turvallisuusmittaus). 

• Viikon 23 mittaustulos on ollut 98.21 % 
 
 

• Työmaalla on työskennelty 11.6.2025, 101 työpäivää ilman tapaturmia 
 

• Työmaan vahvuus;  

• viikolla 23 on ollut 258 henkilöä kaikkiaan (sis. vierailijat ym.) 

• päivälle (ti 10.6) keskimäärin 124 työntekijää 

 

• Seuraava viikkotiedote jaetaan seuraavan kerran 12.6.2025 mennessä 

 

 

  Marjut Auranen   

 

Projektiassistentti    

Lujatalo Oy   

marjut.auranen@luja.fi 

  

 

 

file://///FS1/LOHKI$/MAUR/1.%20Viikkotiedote/2024/tomi.varonen@luja.fi
https://www.youtube.com/watch?v=xPWowP1lR-0
mailto:marjut.auranen@luja.fi

