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Hangonsillan koulu ja péivikoti Vilina

VIIKKORAPORTTI vk 35

Kéaynnissd olevat tydvaiheet:

VSS1 sisépuoliset taytot

Ulkopuoliset viemarit

Salaojat ja perustuspohjat

A-lohko betonianturatydt

C-lohko VSS betoniantura- ja sokkelityot

Aloitettavat tyovaiheet:

e VSS pohjaviemarit
e B-lohko torninosturin perustustyot

Valmistuneet tyovaiheet:
e Paalutus valmistui viikolla 33
Huomioitavaa:

¢ Perjantaina valupdiva
e Kulku pysékointialueelle muutettu pois tydmaaliikenteen ja kevyenliikenteen risteyskohdasta
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Tyomaa ylhaalta pain kuvattuna 26.8.2025
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C-lohko VSS1 sisdpuoliset taytot. Kuva 26.8.2025
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A-lohko betonianturatyét jatkuvat ja valu taas
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perjantaina. Kuva 27.8.2025
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Turvallisuussyista kulku pysakointialueelle muutettu pois tydmaaliikenteen ja kevyenliikenteen risteyksesta.
Pysakdintialueelle liittyma noin 70 m Astreankatua eteenpdin. Kuva 27.8.2025

Tyobmaasuunnitelma

tdvillisin tervedin. Vilinin Luiatealon porukker



