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Hangonsillan koulu ja péivikoti Vilina

VIIKKORAPORTTI vk 34

Kéaynnissa olevat tydvaiheet:

e Maanrakennus
e Perustusvaihe ja perjantaina jatkuu betonivalut

Aloitettavat tydvaiheet:

e Perustusvaiheen tyot alkoivat myds A-lohkolla
e VSS 3 perustukset

Valmistuneet tydvaiheet:
e Paalutus valmistui viikolla 33
Huomioitavaa:

e Perjantain valupdivi

o Turvallisuussyistd pyoroporttia siirretty hiukan tydmaalle pdin ja ndin estetddn, ettei kukaan
kdvele suoraan portista pyoratielle
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Vilinan tyémaan lohkojako.

Tyomaa ylhaalta pain kuvattuna 19.8
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C-lohko viime viikon valun jaljilta
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A-lohkolla betonianturamuottity6t kdynnissa
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Yleisndkyma B-lohkolle
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Lisda B-lohkon nakymia
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Tyoémaasuunnitelma

QY dnidlisin tervesin. Pilnin Suiatalon poruklkia



