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Hangonsillan koulu ja paivikoti Vilina

VIIKKORAPORTTI vk 36

i

Kéynnissd olevat tydvaiheet:

A-lohko antura muotti- raudoitus ja betonityot
Torninosturi 2:sen perustus muotti- raudoitus ja betonityot
Salaojat ja perustuspohjat

VSS sisdpuoliset taytot

Ulkopuoliset viemadrit

Aloitettavat tydvaiheet:

Huomioitavaa:

C-lohko VSS lattia muotti- raudoitus ja betonityot
VSS pohjaviemarit

Perjantaina valupdiva
Toinen ajoneuvoportti on asennettu tyomaalle ldhelle risteysta.
Valmistautumista torninostureiden asentamiseen. Asennus alkaa viikolla 38
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Vilinan tydmaan lohkojako.

Tyomaa ylhaalta pain kuvattuna 2.9.2025
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Ty6maatien perustustoita. Kuva 3.9.2025



Lujatalo Oy VIKKORAPORTTI 414

2025-09-04

“ToRPEART
RAUTAVARASTO

BAUTAvARRSTS

I mommpagy

TyOmaasuunnitelma

QY tdvillisin torvesin. Vimin Kwitelon poruktce



