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Hangonsillan koulu ja péivikoti Vilina
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Kéaynnissé olevat tydvaiheet:

Alueviemérdinti

Viestonsuoja 2 alustiytot

D-lohko anturapohjat

Salaojat

VSS 1 putkiasennus

A- ja B-lohkoilla antura muotti-raudoitus- ja betonointity6t

e D-lohko véestdnsuoja 3:n antura muotti-raudoitus- ja betonointityot

Aloitettavat tydvaiheet:

e A-lohko alapohjan alustdyttd
e (C-lohko véestonsuojan kanaalin muotti- raudoitus- ja betonointityot

Huomioitavaa:

e Perjantaina ja ensi viikkon maanantaina valupdiva
e Valmistautumista torninostureiden asentamiseen. Asennus alkaa viikolla 38 keskiviikkona
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Torninosturi 2:sen pohjat
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Tyomaa ylhaalta pai

n kuvattuna 9.9.2025
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Nakymaa kohti D-lohkoa. Kuvassa oikealla torninosturi 1:sen perustat valettuna. Kuva 10.9.2025.
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Vaestonsuoja 1:sen pohjaviehériasennus kaynnissa C-Io.hkolla. Kuva 10.9.2025.

Kaupungin tydmaa-aita mainoksia kiinnitetty. Turvallisuus syista aitojen tukikivet kddnnetty niin, ettd mahdollisimman
vahan kivead on kevyenliikenteen vaylan puolella ja korostettu punaisella varilld. Kuva 9.9.2025.
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Tyobmaasuunnitelma

QP tiridlisin terveisin. NVilinin ujistelon poruktka



