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Hangonsillan koulu ja péivikoti Vilina
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Kéaynnissé olevat tydvaiheet:

Alueviemérdinti

D-lohko anturapohjat

Salaojat

VSS 1 pohjalaatan raudoitus

VSS 2 putkiasennus

A-, B- ja D-lohkoilla antura muotti-raudoitus- ja betonointity 6t
D-lohko véestdnsuoja 3:n sokkeli muotti-raudoitus- ja betonointitydt
A-lohko alapohjan alustiyttd

Aloitettavat tydvaiheet:

Huomioitavaa:

VSS 3 taytto ja eristys
VSS 3 kanaalin muotti- raudoitus- ja betonointity ot

Perjantaina valupdivd

Torninosturien asennus kdynnissa. Valmistuu vk 39 alussa.
Vk 39 on Lujatalon ty6turvallisuusviikko

To 25.9 Vilindn peruskiven muuraus klo. 12:00 alkaen
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Vilindn tydmaan lohkojako.

minosturin paikka
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Tyomaa ylhaalta pain kuvattuna
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Tornlnosturln kokoamlnen kaynnlssa C- Iohkon vieressa 18 9 2025

o 3 ot I

YIelsnakymaa A- IohkoIIe LohkoIIa alapohjan tayttoa Kuva 17.9.2025
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YHDESSA RAKENTAEN
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A-lohkon vierustaytot kdynnissa. Kuva 17.9.2025

Pohjaviemarit asennettu. Raudoitustyot kdynnissa VSS 1. Kuva 18.9.2025
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Ty6émaasuunnitelma

Vilindn tyémaalle on avattu omat sivut & . Kaykaa kurkkaamassa.

https://www.lujatalo.fi/palvelut/hangonsillan-koulu-ja-paivakoti-vilina/

Q- tavillisin tervesin. Nilmin Kwitclon poruktca



