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Viikkotiedote VK 37 / 2025

Stadin ammattiopisto Roihupellon kampus,
Holkkitie 5, 00880 HEL SINKI

Helsingin kaupunki on valinnut Lujatalo Oy:n Stadin ammattiopisto Roihupellon
kampuksen palvelutuottajaksi. Elinkaarimallilla toteutettava, laajuudeltaan noin 44 000
bruttom2 jattikampus on Lujatalon historian suurin hanke.

Uusi ammatti- ja aikuisopisto rakennetaan Holkkitie 5:een Ita-Helsingin Roihupeltoon.
Uusi oppilaitos tulee korvaamaan seka kokoamaan yhteen saman katon alle talla hetkella
eri puolilla Helsinkia sijaitsevia oppilaitoksia.

Uuden kampuksen tilat on suunniteltu noin 3000 Iasné olevalle opiskelijalle.
Kokonaismaaraltaan opiskelijoita on noin 4500, joista noin kaksi kolmasosaa on jatkuvasti
paikalla. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 44 000 brm2, josta hyétyalaa on noin 30 000
hym2. Hanke toteutetaan elinkaariurakkamuodolla, jolloin Lujatalo vastaa oppilaitoksen
suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden yllapitopalveluiden toteuttamisesta, sekd kohteen
luovutuskuntovaatimusten tayttymisesta

Tyot kohteessa on aloitettu 1.5.2022 vanhan rakennuskannan purkut6ill&.
Hankkeella on voimassa oleva purkulupa 45-2084-21-P,
maisematyotlausunto 45-2107-22-MLA,

seka rakennuslupa LP-091-2022-03551.

Rakennushankkeen suunniteltu valmistumisajankohta on joulukuussa 2025
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Kaynnisséa olevat tydvaiheet

A-lohko

B-lohko

C-lohko

D-lohko

Piha

Viimeistelyt
Jalkitarkastukset

Kayttajan laitetoimitukset
Viimeistelyt

Jalkitarkastukset
Purunpoistojarjestelman asennus

Kayttajan laitetoimitukset
Viimeistelyt

Kayttajan laitetoimitukset
Viimeistelyt
Jalkitarkastukset

Liikuntapuiston maanrakennustyot
Reunakivi asennukset / Piha kivetykset
Piha-alueiden valaisimien asennukset
Liikuntapuiston pinta- ja viherty6t

Alkavat tyovaiheet

vk 40

vk 41

Huomioita

Loppusiivoukset
Aanimittaukset

Kayttajan irtainasennukset
Viranomaisten ennakkotarkastukset

Jatkossa viikkotiedote jaetaan 2 viikon valein.

Hanke alkaa olla pitkélti enaé viimeistelytdita vailla.
Pihatyot tulevat jatkumaan pitkéalle syksyyn. Naiden etenemisesta ilmoitellaan viikkotiedotteessa.
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Kuvia tydmaalta

3

Pohjoisen paadyn raja-aita asennettuna seké aidan kdynnoskasvit istutettuna
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Pihavarasto

Holkkitien puoleisen piha-alueen kuntoilulaitteet kiinnitettyna
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Piha-alueen kuntoilulaitteiden kiinnitykset ja asennukset k&ynnissa
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PUMPTRACK

Viime viikolla valmistuneen Pumptrackradan kayttbohjeet.
Radan ymparille asennettu penkit seka viheralueen mullat
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Tydmaan aluesuunnitelma (paivitetty 6.6.2025)

- TYOMAAN ALUESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Roihupelto / Tydnro 12532

Holkkitie 5, 00880 Helsinki -
Lujatalo Oy

Laatinut: 26.8.2022 Jari Laulajainen,

Paivitetty: 6.6.2025 Marjut Auranen

Tydvaiheet:

- Maanrakennus-, vesikatto- ja sisdvalmistusvaiheentyét

PORTTI
(KASIN
AVATTAVA)

KAYNTI

_
= DEFIBRILLAATTORI
_Diecta Oy tiloista 1.krs:n aulasta.
Osoite: Holkkitie 8A, 00880
s Helsinki
VARASTOKONTIT,
KEMIKAALIVARASTO;
KAASUPULLOJEN
VARASTOINTI ~
‘jr‘
D
v o 2 A = SAHKOPAAKESKUS/ TYOMAATOIMISTO
ﬁ TYOMAAHENKILOSTON PYSAKOINTIALUE ALAKESKUS i i h
n 400 A/ 600 A; AK63 A 00880 Helsinki
= ALKUSAMMUTUSKALUSTO ) +
S = TYOMAA-AITA [: []
:] = EA-TARVIKKEET = = AJOPORTTI (1, 2, 3)
B - tAavaraHIssI
=== = OHKOJAKO (A, B, C, D)
=WC:t a
e = KULKUTIE I = HENKILOSTOTILAT/
ﬁ = KOKOONTUMISPAIKKA ' EYOROPORTTI VARASTOKONTIY
= [ = JUATELAVAT
/ KULKUTIE

= TUPAKKAPAIKKA +
‘_'q = VESIPISTE = DEFIBRILLAATTORI
” = POLTTOAINEIDEN . Dieta Oy tiloista 1.krs:n aulasta.

SAILYTYS JA TANKKAUS g:?si;;?olkkme 8A. 00880
Gmed ASFALTOIDULLA ALUEELLA —
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Tyomaan yhteyshenkilot

Vastaava tydnjohtaja Tuotannosta vastaava

Jari Laulajainen Tyopaallikko;
Tomi Varonen
tomi.varonen@Iuja.fi
044 585 2943

Videomateriaali

Kohteesta kuvataan videomateriaalia dronella, sdavarauksella.

Viimeisin video on kuvattu 24.7.2025
Taman paaset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta:

osoite: YouTube, STAO Roihupelto (https://www.youtube.com/watch?v=zW3DNcTnUyc)

Tydmaan turvallisuus

e 5.9.2025 tydmaalla on pidetty TR-mittaus (Rakennustyémaan turvallisuusmittaus
e Viikon 36 mittaustulos on ollut 98,03 %

e TyOmaalla on tydskennelty 12.9.2025, 33 tydpaivaa ilman tapaturmia

e Tydmaan vahvuus;
e viikolla 36 on ollut 170 henkil6a kaikkiaan (sis. vierailijat ym.)
e paivélle (ke 10.9) keskiméaarin 93 tyontekijaa

e Seuraava viikkotiedote jaetaan seuraavan kerran 26.9.2025 mennessé

Projektiassistentti

Lujatalo Oy
marjut.auranen@|luja.fi

Lujatalo -
Yhdessa rakentaen
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