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Viikkotiedote VK 39 / 2025  

Stadin ammattiopisto Roihupellon kampus, 
Holkkitie 5, 00880 HELSINKI   

 

Helsingin kaupunki on valinnut Lujatalo Oy:n Stadin ammattiopisto Roihupellon 
kampuksen palvelutuottajaksi. Elinkaarimallilla toteutettava, laajuudeltaan noin 44 000 
bruttom2 jättikampus on Lujatalon historian suurin hanke.   

 

Uusi ammatti- ja aikuisopisto rakennetaan Holkkitie 5:een Itä-Helsingin Roihupeltoon.   
Uusi oppilaitos tulee korvaamaan sekä kokoamaan yhteen saman katon alle tällä hetkellä 
eri puolilla Helsinkiä sijaitsevia oppilaitoksia.   

Uuden kampuksen tilat on suunniteltu noin 3000 läsnä olevalle opiskelijalle.   

Kokonaismäärältään opiskelijoita on noin 4500, joista noin kaksi kolmasosaa on jatkuvasti 

paikalla. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 44 000 brm2, josta hyötyalaa on noin 30 000 

hym2. Hanke toteutetaan elinkaariurakkamuodolla, jolloin Lujatalo vastaa oppilaitoksen 

suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpitopalveluiden toteuttamisesta, sekä kohteen 

luovutuskuntovaatimusten täyttymisestä     

 

Työt kohteessa on aloitettu 1.5.2022 vanhan rakennuskannan purkutöillä.  
Hankkeella on voimassa oleva purkulupa 45-2084-21-P,  
maisematyölausunto 45-2107-22-MLA, 
sekä rakennuslupa LP-091-2022-03551. 
 
Rakennushankkeen suunniteltu valmistumisajankohta on joulukuussa 2025 
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Käynnissä olevat työvaiheet   

 
 
 
A-lohko Viimeistelyt 
 Jälkitarkastukset 
 
 

B-lohko                 Käyttäjän laitetoimitukset 

 Viimeistelyt 
 Jälkitarkastukset 
 Purunpoistojärjestelmän asennus 
  

 
C-lohko                    Käyttäjän laitetoimitukset 
 Viimeistelyt 
  
 
D-lohko                  Käyttäjän laitetoimitukset 
 Viimeistelyt 
 Jälkitarkastukset 
  
   
 
Piha Liikuntapuiston maanrakennustyöt 
 Reunakivi asennukset / Piha kivetykset 
 Piha-alueiden valaisimien asennukset 
 Liikuntapuiston pinta- ja vihertyöt 
   
 
 
 
Alkavat työvaiheet   
    
 
vk 40    Loppusiivoukset 
    Äänimittaukset 
 
vk 41    Käyttäjän irtainasennukset 
    Viranomaisten ennakkotarkastukset 
 
 
 
Huomioita 
 
Jatkossa viikkotiedote jaetaan 2 viikon välein. 
 
Hanke alkaa olla pitkälti enää viimeistelytöitä vailla. 
Pihatyöt tulevat jatkumaan pitkälle syksyyn. Näiden etenemisestä ilmoitellaan viikkotiedotteessa. 
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Kuvia työmaalta   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohjoisen päädyn raja-aita asennettuna sekä aidan köynnöskasvit istutettuna 
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Pumptrack -radan viereen on rakennettu skeittialue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holkkitien puoleisen piha-alueen kuntoilulaitteet kiinnitettynä 
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Työmaan aluesuunnitelma (päivitetty 6.6.2025)   
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Työmaan yhteyshenkilöt    
 
 
Vastaava työnjohtaja      Tuotannosta vastaava   

 

Jari Laulajainen      Työpäällikkö;  
   Tomi Varonen   

   tomi.varonen@luja.fi 

         044 585 2943   

 
Videomateriaali   

 

Kohteesta kuvataan videomateriaalia dronella, säävarauksella.  

 

Viimeisin video on kuvattu 24.7.2025 

Tämän pääset katsomaan YouTubesta alla olevan osoitteen kautta:   
 

osoite: YouTube, STAO Roihupelto (https://www.youtube.com/watch?v=zW3DNcTnUyc)   
 

 

 
Työmaan turvallisuus    
 

• 19.9.2025 työmaalla on pidetty TR-mittaus (Rakennustyömaan turvallisuusmittaus 
• Viikon 38 mittaustulos on ollut 98,07 % 

 
 

• Työmaalla on työskennelty 25.9.2025, 42 työpäivää ilman tapaturmia 
 

• Työmaan vahvuus;  

• viikolla 38 on ollut 151 henkilöä kaikkiaan 

• päivälle (ke 17.9) keskimäärin 95 työntekijää 

 

• Seuraava viikkotiedote jaetaan seuraavan kerran 10.10.2025 mennessä 

   

 

 

 

 

 Ninni   
Hankinta-assistentti    

Lujatalo Oy   

nina.makinen@luja.fi 
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