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Hangonsillan koulu ja péivikoti Vilina

VIIKKORAPORTTI vk 39
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Kéaynnissé olevat tydvaiheet:

Ulkopuoliset viemarit

Alapohjan alustiytot

Viestdonsuojan pohjaviemarit

Viestonsuoja 3:n tdytot

B-, C-, D-lohkoilla antura muotti- raudoitus- ja betonointityot
Vietonsuoja 2:sen lattian muotti- raudoitus- ja betonointity ot
e Viestdnsuoja 1:sen asennus

Aloitettavat tydvaiheet:

e Vierustdytot
e D-lohko viestonsuoja 3:sen kanaalin muotti- raudoitus- ja betonointity6t
e A-lohko elementtiasennus

Huomioitavaa:

Perjantaina valupéivi
Vk 39 on Lujatalon ty6turvallisuusviikko
To 25.9 Vilinédn peruskiven muuraus klo. 12:00 alkaen

Betonielementtien toimitus tyomaalle on alkanut 24.9 ja aiheuttaa raskaan liikenteen lisdysta.
Todenndkdisesti joudumme pysdyttdmadn liikennettd tydmaan ympéristd ssd satunnaisesti.
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Tyomaa ylhaalta pain kuvattuna. Kuva 23.9.2025.
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Nakymaa B-lohkolle. Kuva 24.9.2025.
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N&akyma torninosturista kaupungin yli. Kuva 22.9.2025.
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“Lujasti leikkien, turvassa kulkien”

Turvallisuusviikkoon liittyen halusimme antaa pienille tyémaan lahella liikkkuville pdivakodin lapsille ja tuleville
kayttajille turvaliivit. Liivit otettiin innolla vastaan ja varikirjo miellytti lapsia & .
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Tyomaasuunnitelma

QP tavidlisin terveisin. Nilinin Suiatealon poruklke



