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Hangonsillan koulu ja péivikoti Vilina

VIIKKORAPORTTI vk 40

Kéaynnissé olevat tydvaiheet:

Ulkopuoliset viemarit
Alapohjan alustiytot
Viestonsuojan 3 pohjaviemarit
A-lohko elementtiasennus

C- ja D-lohkoilla antura muotti- raudoitus- ja betonointityot
D-lohkolla véestdnsuoja 3:n lattian muotti- raudoitus ja betonointityot

Aloitettavat tyovaiheet:

e Vierustiytot
e Viestdnsuoja 3:sen asennus
¢ B-lohko elementtiasennus

Huomioitavaa:

e Perjantaina valupdiva (satunnaisesti myds muina péivind)
o Tyomaa-alueella tapahtuu paljon nostoja.
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Tyomaa ylhaalta pain kuvattuna. Kuva 29.9.2024.

2/5



Lujatalo Oy VIIKKORAPORTTI 35

2025-10-01

) o

A-lohko pilareiden pystytys. Kuva 30.9.2025.
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Ulkopuolisten viemarien asennusta Kipinan puoleisella sivustalla. Kuva 30.9.2025.
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B-lohkolla alapohjan alustaytot kaynnissa. Kuva 30.9.2025.
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TyOmaasuunnitelma

Qtdnidlisin tervesin. Viin Suiatalon porukike



