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Hangonsillan koulu ja paivikoti Vilina

VIIKKORAPORTTI vk 41

i

Kéaynnissé olevat tydvaiheet:

Ulkopuoliset viemarit

Alapohjan alustiytot

Viestonsuojan 3 pohjaviemarit

A- ja B-lohko elementtiasennus (elementtejd asennettu vk 40 loppuun mennessa 60/1796)
C- ja D-lohkoilla antura muotti- raudoitus- ja betonointitydt

D-lohkolla vdestdonsuoja 3:n lattian muotti- raudoitus ja betonointityot

A-lohko vedeneristys ja liammoneristys

Aloitettavat tydvaiheet:

Huomioitavaa:

Vierustiytot
Viestonsuoja 3:sen asennus

Perjantaina valupdivi (satunnaisesti my0s muina pdivini)
Tyomaa-alueella tapahtuu paljon nostoja.
Elementtirekkoja tyomaalle tiuhaan tahtiin
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Tyomaa ylhaalta pain kuvattuna. Kuva 7.10.2025
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Sokkelin vedeneristystyot kaynnissa A-lohkolla. Kuva 8.10.2025
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Nakymaa B—-Iohkolle. Alustdytot kaynnissa. Kuva 8.10.2025

Vaestonsuoja 2. Ensimmainen sisdkuva. Kuva 9.10.2025
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Ty6bmaasuunnitelma

QFtarillisin torveisin. Vilinin ujistalon porukka



