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Hangonsillan koulu ja péivikoti Vilina

VIIKKORAPORTTI vk 42

Kéaynnissé olevat tydvaiheet:

Ulkopuoliset viemarit

Alapohjan alustiytot

A-B-lohko elementtiasennus (elementtejd asennettu vk 41 loppuun mennesséd 134/1806)
B-lohko eristeasennus

D-lohkolla antura muotti- raudoitus ja betonointityot
Aloitettavat tyovaiheet:
e Vierustdytot

e B-lohko vesieristys
e Vesijohtoliitos

Huomioitavaa:

e Perjantaina valupdivi (satunnaisesti myds muina péivind)
o Tyomaa-alueella tapahtuu paljon nostoja.
o Elementtirekkoja tydmaalle tiuhaan tahtiin
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Tyomaa ylhaalta pain kuvattuna. Kuva 14.10.2025
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A-lohko ontelolaatta asennusta. Kuva 15.10.2025

Vaestonsuoja 3:sen elementit asennettu. Kuva 16.10.2025
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Vilinan muurattu peruskivi aseteltu paikoilleen. Kuva 13.10.2025
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Tyomaasuunnitelma

QPavidlinn terveisin. Nilinin Suistalon porukke



