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Hangonsillan koulu ja paivakoti Vilina

VIIKKORAPORTTI vk 43

Kéaynnissi olevat tydvaiheet:

Ulkopuoliset viemérit
A-C-lohko elementtiasennus (elementtejd asennettu vk 42 loppuun mennesséd 297/1806)
B-lohko eristeasennus
C-D-lohko vesieristys

Aloitettavat tyovaiheet:

e Vierustiytot

e Vesijohtoliitos

e Kaukoldmpdliitos
Huomioitavaa:

Perjantaina valupdivi (satunnaisesti my0s muina pdivini)
Tyomaa-alueella tapahtuu paljon nostoja.
Elementtirekkoja tydmaalle tiuhaan tahtiin
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Tyomaa ylhaalta pain kuvattuna. Kuva 21.10.2025

2/5




Lujatalo Oy VIKKORAPORTTI 35

2025-10-23

Elementin nostoa tydmaalla. Kuva 22.10.2025.

Nakyma D-lohkolle vaestdnsuoja 3:sen eristystyot kdynnissa. Kuva 22.10.2025.
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Nakyma D-lohkolle. Vaestdonsuoja 3 asennettu ja katto betonoitu, seka alustdytot valmiit.
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Ty6maasuunnitelma

QP tiridlisin terveisin. Vilinin ujistelon poruktka



