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Hangonsillan koulu ja paivakoti Vilina

VIIKKORAPORTTI vk 44

Kéaynnissi olevat tydvaiheet:

Vierustdytot

Koulun pihan taytot

Pihan viemarit

A-C lohkoilla elementtiasennusta. (asennettu vk 43 loppuun mennessd 410/1808)
B-lohkolla raudoitusta ja C-lohkolla eristeasennusta

Aloitettavat tydvaiheet:

e Vesijohtoliitos

o Kaukoldmpoliitos

e D-lohko elementtiasennus
e (C-lohko eristys ja raudoitus

Huomioitavaa:

e Tydmaa-alueella elementtien nostaminen paikoilleen jatkuu.
e Elementtirekkoja tydmaalle tiuhaan tahtiin
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Kylpyhuone-elementit
| asennettu
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Tyomaa ylhaalta pain kuvattuna. Kuva 28.10.2025.
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A-lohkolla ensimmaisen kerroksen seindelementtien saumavalutyot kdynnissa. Kuva 30.10.2025.
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A-lohko vierustaytot kaynnissa. Kuva 30.10.2025.

TyOmaasuunnitelma

QP tiridlisin torveisin. Vilinin ujistelon poruktks



