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Hangonsillan koulu ja paivakoti Vilina

VIIKKORAPORTTI vk 45

Kéynnissa olevat tydvaiheet:

Vierustdytot

Pihan viemarit

Sédhkosuojaputket

A-D lohkoilla elementtiasennusta. (asennettu vk 44 loppuun mennessd 544/1808)
D-lohko juurimuotit

Aloitettavat tydvaiheet:

e Vesijohtoliitos
e Kaukoldmpdliitos
e D-lohko eristystyot

Huomioitavaa:

e Tydmaa-alueella elementtien nostaminen paikoilleen jatkuu.
e Elementtirekkoja tydmaalle tiuhaan tahtiin
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Istaytor jatkuu

Tyomaa ylhaalta pain kuvattuna. Kuva 4.11.2025
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Sokkelielementtien asennusta D-lohkolla. Kuva 6.11.2025
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Nakyma C-lohkolle. Kuva 6.11.2025
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TyOmaasuunnitelma

QP tiridlisin terveisin. NVilinin Sujistelon poruktks



