

Työmaatiedote 38/2026

**Peijaksen sairaalan leikkausosaston laajennus- ja peruskorjaus,
Sydäntie 1, 01400 VANTAA**



Työmaan vastuuhenkilöt:

Tilaaajan yhteyshenkilö: *(Sairaalan sisäisissä, työmaahan liittyvissä asioissa);*

Ilkka Huuskonen 040 563 7890 ilkka.huuskonen@hus.fi

Vastaava työnjohtaja *(yhteyshenkilö työmaahan liittyvissä asioissa):*

Jari Laulajainen 044 585 2072 jari.laulajainen@luja.fi

Työaikataulu ja työajat:

Työmaalla työskennellään pääsääntöisesti ma–pe klo 7.00–15.30.

Viikonloppuisin, juhla- ja arkipyhinä työmaa on suljettu, ellei työmaavaihe aiheuta erillistä tarvetta, näistä ilmoitetaan aina erikseen ennakoon.

Käynnissä olevat työvaiheet

- Perustusten veden- ja lämmön eristykset
- Sokkelien vierustäytöt
- 1. krs Seinäelementtien asennukset
- 1. krs Kuorilaattojen ja deltapalkkien asennukset
- Yhdystunnelin lattian eristys ja raudoitus
- Julkisivujen aukkojen ummistus

Alkavat työvaiheet:

- 0. krs väliseinämuuraukset (viikolla 39)
- Kaukolämpöliittymän rakentaminen (viikolla 39)
- Happilinjan rakentaminen työmaa-alueen ulkopuolella (viikolla 40)
- 0. krs LVV- asennukset (viikolla 41)

Kuvia työmaalta:



↑ Asennettuja julkisivun seinäelementtejä

↓ Kuorilaatan nosto- ja asennustyöt käynnissä

