

Työmaatiedote 42/2026

**Peijaksen sairaalan leikkausosaston laajennus- ja peruskorjaus,
Sydäntie 1, 01400 VANTAA**



Työmaan vastuuhenkilöt:

Tilaaajan yhteyshenkilö: *(Sairaalan sisäisissä, työmaahan liittyvissä asioissa);*

Ilkka Huuskonen 040 563 7890 ilkka.huuskonen@hus.fi

Vastaava työnjohtaja *(yhteyshenkilö työmaahan liittyvissä asioissa):*

Jari Laulajainen 044 585 2072 jari.laulajainen@luja.fi

Työaikataulu ja työajat:

Työmaalla työskennellään pääsääntöisesti ma–pe klo 7.00–15.30.

Viikonloppuisin, juhla- ja arkipyhinä työmaa on suljettu, ellei työmaavaihe aiheuta erillistä tarvetta, näistä ilmoitetaan aina erikseen ennakoon.

Käynnissä olevat työvaiheet

- 0. krs väliseinämuuraukset
- 2. krs Pileri- ja seinäelementtien asennukset
- 2. krs lattian raudoitus
- Kaukolämpöliittymän rakentaminen
- Happilinjan täyttötöet työmaa-alueen ulkopuolella
- 0. krs LVV- asennukset
- 0. krs Kattojen pölynsidontamaalaus

Alkavat työvaiheet:

- Sprinkler putkitukset (viikolla 43)
- Sydäntien asfaltointi (viikolla 43)
- 2. krs Terästasojen asennukset (viikolla 44)
- Levyväliseinien oviaukkojen tukirakenteet (viikolla 45)
- 0. krs Levyväliseinät (viikolla 46)
- Ikkuna-asennukset (viikolla 46)

Kuvia työmaalta: 13.10.2026



↓ Sydäntien happilinjojen kaivuutyöt

